



**План действий («дорожная карта»)
повышения эффективности организационного, нормативного правового, методического сопровождения реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях города
Белгорода**

1. Основные направления

- повышение эффективности нормативного правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- . повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

**2. Мероприятия по повышению эффективности нормативного правового, методического сопровождения реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях
города Белгорода**

№ п/п	Направления мероприятий «дорожной карты» на институциональном уровне (ОУ)	Сроки	Ответственные
<i>2.1. Нормативное правовое сопровождение реализации ФГОС ДО</i>			
2.1.1.	Приказ МБДОУ о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализации ФГОС ДО	март 2017 г.	Заведующий
2.1.2.	Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в образовательной организации	март 2017 г.	Заведующий, старший воспитатель

2.1.3.	Приказ МБДОУ о проведении анализа ООП-ОПДО по вопросу соответствия действующему законодательству РФ	до 20 апреля 2017 г.	Заведующий
2.1.4.	Приказ МБДОУ о подготовке АООП (АОП) к экспертизе методистами МКУ НМИЦ	май 2017 г.	Заведующий
2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО			
2.2.1.	Организация и проведение семинара-практикума для педагогов МБДОУ по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»	сентябрь 2017 г.	Старший воспитатель
2.2.2.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	19 апреля 2017 г.	Старший воспитатель, специалисты ДОУ
2.2.3.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г.	Старший воспитатель, специалисты ДОУ
2.2.4.	Организация участия специалистов в семинаре, в рамках которого будет рассмотрен вопрос об особенностях разработки АООП (АОП) для детей с ОВЗ	26 апреля 2017 г.	Старший воспитатель, специалисты ДОУ
1.3. Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО			
2.3.1.	Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в образовательной организации в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах образовательной организации	март 2017 г. ДОУ, ОУ	Заведующий, старший воспитатель
2.3.2.	Доведение до сведений педагогических работников информации по итогам совещания «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП ДО» (письмо департамента образования Белгородской области от 16 марта 2017 года №9-09/14/1202)	30.03.17 г.	Старший воспитатель

2.3.3.	Организация обсуждения результатов оперативного мониторинга парциальных программ на педагогическом часе	3 апреля 2017 г.	Заведующий
2.3.4.	Ознакомление педагогов ДООУ с письмом ДОБО от 16.03.2017 года №9-09/14/1202 «Об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО» на педагогическом часе	до 10 апреля 2017 г.	Старший воспитатель
2.3.5.	Организация участия воспитателей групп старшего дошкольного возраста ДООУ в семинарах, в рамках которых будет рассмотрен вопрос об итогах мониторинга программно-методического обеспечения разработки и реализации ООП-ОПДО, а также использование парциальных и дополнительных общеобразовательных программ в ДООУ в части формируемой участниками образовательных отношений	до 31 мая 2017 г.	, Старший воспитатель, воспитатели ДООУ
2.3.6.	Внесение изменений в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений	до 28 апреля 2017 г.	Старший воспитатель
2.3.7.	Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному управлением образования администрации города Белгорода	май 2017 г.	Старший воспитатель
2.3.8.	Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ	май 2017 г.	Старший воспитатель
2.3.9.	Проведение мероприятий в МБДОУ, направленных на приведение кадровых ресурсов в соответствие с действующим законодательством РФ	июнь 2017 г.	Заведующий
2.3.10.	Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на педагогическом часе	июнь 2017 г.	Заведующий, старший воспитатель
2.3.11.	Создание рабочей группы по разработке и корректировке АООП (АОП) детей с ОВЗ	август 2017 г.	Заведующий, старший воспитатель
2.3.12.	Подготовка пакетов нормативных правовых документов по организации платных образовательных услуг в МБДОУ	сентябрь 2017 г.	Заведующий, старший воспитатель

