

Отчёт о выполнении плана действий («дорожной карты»)

**по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 63
по состоянию на 31.12.2016 г.**

1. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБДОУ д/с № 63

№ п/п	Мероприятия		Результат	Отметка о выполнении
	МБДОУ д/с № 63	Сроки, ответственные		
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО				
1.1.1.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ дс № 63	Март- апрель 2014 г., творческая группа	1. Приказ об утверждении дорожной карты №22 от 03.04.2014 г 2. Разработано: Положение о рабочей группе. (Приказ № 19 от 20.03.2014 года. 3. Разработан План работы рабочей группы	Выполнено
1.1.2.	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов. Приведение локальных актов в соответствие с нормативными документами различного уровня	постоянно заведующий май-август 2014 г. заведующий	За период 2014 – 2016 годы: Разработан в новой редакции Устав ДОУ Разработана Программа развития ДОУ 2016-2020 г. Разработаны локальные акты: - Положение о педагогическом совете; - Положение о самообследовании ДОУ; - Положение о рабочей программе педагога; - Положение о внутренней системе оценки качества образования; - Положение о контрольной деятельности; - положение о планировании образовательного процесса; - Положение о ПМПк; - Положение о логопункте; - Положение об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; -Приказы; - Должностные инструкции для педагогов; - Дополнительные соглашения к трудовым договорам с сотрудниками ДОУ (с учётом положений об эффективном контракте с педагогами)	Выполнено

1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО				
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО.	февраль 2014 г. заведующий	Проведён мониторинг готовности МБДОУ д/с № 63 к введению ФГОС дошкольного образования - февраль 2014 г.	Выполнено
1.2.2.	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	март 2014 г. заведующий	Разработан план финансово- хозяйственной деятельности для обеспечения материально-технических условий. Пополнен УМК в соответствии с ФГОС ДО. Откорректированы планы повышения квалификации педагогов.	Выполнено
1.3.	Организация ознакомления с письмом Минобрнауки по отдельным вопросам введения ФГОС ДО			
1.3.1	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	постоянно	Проведён семинар по ознакомлению с письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 г. ; 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО» Участие в вебинаре МЦФР г. Москва «Разработка ООП ДО в условиях введения ФГОС ДО»	Выполнено
1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)				
1.4.1.	Информирование педагогического коллектива о процедуре введения ФГОС ДО в ДОУ на основе материалов информационно-консультационного семинара	март- апрель 2014 Заведующий Ст.воспитатель	Проведено анкетирование педагогов по проблеме введения ФГОС ДО. (май 2015 г.) Разработаны: - рекомендации по планированию образовательного процесса в ДОУ; - по разработке рабочих программ педагогов ДОУ; - по планированию деятельности ДОУ на год.	Выполнено
1.4.2.	Использование методических рекомендаций семинара при разработке общеобразовательной программы дошкольного образования	апрель 2014 г. Заведующий Ст.воспитатель	Создана рабочая группа по разработке ООП МБДОУ д/с № 63 (№ 19 от 20.03.2014 года.) Разработка проекта ООП и АОП МБДОУ д/с № 63 Использование материалов семинара в практической деятельности.	Выполнено
1.4.3.	Участие в конкурсе	Май 2014 Заведующий Ст.воспитатель	-	
1.4.4.	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации	июнь-август 2014 Заведующий Ст.воспитатель	- Принята и утверждена основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 63 разработанная с учётом проекта примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе и в соответствии с ФГОС ДОУ. (приказ № 126 от 28.08.2014 г) - Принята и утверждена адаптированная образовательная	Выполнено

			программа (приказ приказ № 126 от 28.08.2014 г)	
1.4.5.	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма	Постоянно Заведующий Ст.воспитатель	Реализация организационно раздела ООП ДО МБДОУ д/с № 63 На семинарских занятиях и в ходе самообразования педагогами изучены основные положения Инструктивно-методических писем Департамента образования Белгородской области и Белгородского института развития образования: - «Организация образовательного процесса в рамках введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Белгородской области в 2014-2015 учебном году» - «Организация деятельности дошкольной образовательной организации в рамках внедрения ФГОС ДО» Инструктивно-методического письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» «Организация деятельности дошкольных образовательных организаций в рамках современной образовательной политики системы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Белгородской области в 2016-2017 учебном году».	Выполнено

1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 63

1.5.1.	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО: сбор и анализ материалов мониторинга и направление в управление образования администрации г. Белгорода.	июнь 2014 г.- декабрь 2016 г. заведующий, ст. воспитатель	Участие в мониторинге ФИРО, размещение отчёта на сайте ФИРО	Выполнено
1.5.2.	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в части создания условий с учётом результатов мониторинга	июль-август 2014 далее- ежегодно заведующий, ст. воспитатель	Внесение корректировки в «дорожную карту» по обеспечению введения ФГОС ДО в части создания условий Составлен план мероприятий по улучшению РППС	Выполнено
1.5.3.	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей	ноябрь 2014 г. – ноябрь – 2016 г. заведующий, ст. воспитатель	На собрании работников ДОУ изучено положение о рейтинге Рассмотрение вопроса на собрании с целью информирования коллектива о результатах рейтинга и принятия управленческих решений по улучшению качества работы.	Выполнено
1.5.4.	Участие в рейтинге.	декабрь 2014 г.-	Участие в областном рейтинге. (2014 – 2015)	Выполнено

	Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ.	январь 2016 г. заведующий, ст. воспитатель		
1.6.	<p>Ознакомление и использование методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Учет методических рекомендаций при оснащении ДОУ.</p> <p>Корректировка разделов ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды.</p> <p>Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год</p>	<p>Январь - май 2015 г. заведующий, ст. воспитатель</p> <p>Постоянно, педагоги</p>	<p>Корректировка содержания ООП ДО.</p> <p>Создание предметно- пространственной среды соответствии с требованиями ФГОС ДО. Мониторинг РППС ДОУ показал соответствие требованиям ФГОС ДО.</p> <p>Формирование бюджета и очередной финансовый год учетом методически рекомендаций</p>	Выполнено
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО				
1.7.1.	<p>Обсуждение вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей).</p> <p>Изучение примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре.</p>	постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России заведующий, ст. воспитатель	<p>Проведены заседания круглого стола педагогов ДОУ по изучению примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением и размещённой в реестре примерных основных образовательных программ , по изучению методических рекомендаций по использованию примерной основной образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной программы дошкольного образования в ДОУ</p>	Выполнено
1.7.2.	Организация участия педагогических и руководящих работников в семинарах	2014-2016 гг. заведующий, ст. воспитатель	Участие педагогов ДОУ в авторских семинарах и вебинарах разработчиков образовательных программ.	Выполнено
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	Март – апрель 2014 г. заведующий,	<p>Издание приказа по созданию рабочей группы по введению ФГОС ДО приказ № 85 от 28.05.2014 года</p> <p>Обеспечение деятельности рабочей группы по введению</p>	Выполнено

		ст.воспитатель	ФГОС ДО	
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО				
3.1.1.	Разработка плана-графика повышения квалификации(в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	2014-2016 гг. заведующий, ст. воспитатель	Утверждены и реализованы планы-графики повышения квалификации педагогов на 2014-2015, 2015-2016 уч. г. Общее количество педагогов, прошедших курсовую переподготовку в соответствии с ФГОС ДО на 01.01.2017 г. составляет 15 педагогов и 1 педагог в июне 2016 г. окончила педколледж по специальности дошкольное образование, 1 педагог обучается в БелГНИУ. Всего педагогов 17.	Выполнено
3.1.2.	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации	2014-2016 гг. заведующий, ст. воспитатель		
3.1.3.	Организация участия педагогических и руководящих работников в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 гг. заведующий, ст. воспитатель	Педагоги ДООу познакомились с новыми формами повышения квалификации. Курсовая переподготовка на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной) будет использоваться педагогами ДООу в перспективе.	Выполнено
3.1.4.	Организация участия педагогических и руководящих работников в мероприятиях по межкурсовому сопровождению	2014-2016 гг. заведующий, ст. воспитатель	Ежегодное годовое планирование, раздел «Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса»	Выполнено
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций				
3.2.1.	Организация участия в семинарах	август 2015 г.	Создана аттестационная комиссия	Выполнено

	Разработка рекомендаций по подготовке к аттестации педагогических работников.	заведующий, ст. воспитатель	Проведён информационный семинар «Изучение основных положений Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»	
3.2.2.	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям	июль 2015-2016гг. заведующий, ст. воспитатель	На первую и высшие категории аттестовано – 15 педагогов (88,2%)	Выполнено
3.4. Работа с молодыми специалистами по вопросам реализации ФГОС ДО, подготовка кадров				
3.4.1.	Организация наставничества	2015-2016 гг. заведующий, ст. воспитатель	2014-2016 - работал постоянно действующий семинар «Сопровождение педагога в условиях введения ФГОС ДО» в рамках которого молодые специалисты получают от педагогов-наставников консультации, участвуют в мастер-классах, круглых столах.	Выполнено
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС				
4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				
4.1.1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2013-2016 гг. заведующий	2014 г. Разработано Положение о распределении фонда стимулирующей части заработной платы работников. (2015 - 2016 г. – внесены изменения) Утверждён и выполнен бюджет на 2015, 2016 г.	Выполнено
4.1.3.	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками ДОУ	Март 2014 г. до 2018 г. заведующий	Сформирована системы оплаты труда.	Выполнено
4.1.4.	Выполнение муниципального задания	ежегодно заведующий	Согласованы с Управлением образования администрации г. Белгорода муниципальные задания на 2014 г., на 2015 г., на 2016 г. Качественное выполнение муниципального задания.	Выполнено
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО				
4.2.1.	Выполнение муниципальных заданий	2014-2016 гг. заведующий	Качественное выполнение муниципального задания	Выполнено
4.2.2.	Ежемесячное представление информации по мониторингу	2014- 2016 гг. (ежемесячно)	Среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ соответствует среднемесячной заработной плате	Выполнено

	заработной платы в управление образования	заведующий	организаций общего образования субъектов РФ.	
4.2.3.	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией	ежегодно декабрь-январь заведующий	Анализ выполнения муниципального задания и принятие управленческих решений.	Выполнено
4.2.5.	Предоставление информации о наличии льготных категорий граждан	2014-2016 гг.	Мониторинг родительской платы осуществляется ежемесячно, осуществляется мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате	Выполнено

4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО

4.3.1.	Организация оказания платных дополнительных образовательных услуг	Ежегодно заведующий, ст. воспитатель	Предоставляются платные образовательные услуги: обучение английскому языку, обучение хореографии.	Выполнено
4.3.2.	Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей (законных представителей) при формировании перечня этих услуг	ежегодно заведующий, ст. воспитатель	Мониторинг востребованности платных образовательных услуг при формировании перечня услуг, осуществляется ежегодно.	Выполнено
4.3.3.	Подготовка документов для утверждения тарифов (прейскурантов) на платные образовательные услуги. Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги.	постоянно заведующий, ст. воспитатель	Утверждены тарифы (прейскуранты) на платные образовательные услуги. Разработан пакет документов по платным образовательным услугам.	Выполнено

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1.Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО

5.1.1.	Организация участия педагогов в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО	август 2014 г-2016 г. заведующий, ст. воспитатель	Педагогические работники посетили конференции семинары и т.д.: Информационный семинар «Выбор и создание парциальных программ в ходе проектирования ООП ДО в ДОО в соответствии с ФГОС ДО»	Выполнено
5.1.2.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в ежегодных региональных научно-практических конференциях	июнь 2015г., июнь 2016 г. заведующий, ст. воспитатель	«Создание РПС ДО как основа реализации образовательной программы ДО»научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО, как условие повышения качества дошкольного образования»	Выполнено
5.1.2.	Обеспечение участия педагогических и	ноябрь 2014 г. -		Выполнено

	<p>руководящих работников педагогических чтениях</p>	<p>ноябрь 2016 г. заведующий, ст. воспитатель</p>		
5.1.3.	<p>Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах</p>	<p>2014-2016 гг. (2 раза в год) заведующий, ст. воспитатель</p>	<p>Августовская секция «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» (приказы управления образования администрации г. Белгорода № 1085 от 26.08.2014, № 3079 от 05.09.2016) Педагоги ДОУ принимают участие в образовательных мероприятиях города и области: Городской педагогический марафон НОД математика по ФГОС «Путешествие в страну математику» - Демина Т.А., Городской педагогический марафон НОД обучение грамоте по ФГОС «Путешествие на воздушном шаре» - Сурина Л.Н., Городской педагогический марафон «Психологическая готовность детей подготовительной группы к началу школьного обучения с учетом ФГОС»- Фоминова Р.Г., Городской педагогический марафон «Речевая готовность ребёнка к школе в условиях ФГОС» - Коровина О.Н., Городской педагогический марафон «Социализация личности ребёнка в системе дошкольного образования посредством театрализованной деятельности в учетом ФГОС» - Гончаренко Т.А., Городской педагогический марафон Применение игровых технологий в образовательном процессе ДОУ в условиях реализации ФГОС» - Алтунина Л.И., Городской педагогический марафон «Использование игровой технологии на занятиях ФЭМП в условиях реализации ФГОС» - Божкова М.Е., Городской педагогический марафон Игровые технологии при подготовке к обучению грамоте детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» - Новикова О.Н.</p>	<p>Выполнено</p>

5.1.4.	Обобщение АПО на уровне ДОУ и подготовка материалов для публикации в сборниках	ежегодно заведующий, ст. воспитатель	Обобщение АПО и подготовка материалов для публикаций в методических сборниках. Коптева О.В., Алтунина Л.И. – журнал «Вестник научных конференций», статья «Инновационные формы и методы работы заведующего ДОУ и старшего воспитателя как фактор успешной профессиональной компетенции педагогов в условиях ФГОС ДО», 2016 год Сигарёва Н.В., Дёмина Т.А. сборник «Педагогический практикум»: материалы Международной учебно-методической конференции. Статья «Профессиональные компетенции педагога дошкольного образования в условиях ФГОС ДО», 2016 год Новикова О.Н. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 2 сент. 2016 г.). Логическое мышление старших дошкольников Зацаринская С.Н., Реукова О.В. http://www.dou63.bel31.ru/ Консультация Консультация для педагогов «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях ФГОС»	Выполнено
--------	---	--	--	-----------

5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО

5.2.1.	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	февраль 2014 г. заведующий, ст. воспитатель	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО. Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО ДОУ на общем собрании работников.	Выполнено
5.2.2.	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО на заседаниях Педагогического совета	2014-2016 гг. заведующий, ст. воспитатель	Создание на сайте ДОУ раздела «Образовательные стандарты». Обеспечена публичная отчётность ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (включение в отчёт по самообследованию результатов, отражающих ход введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 63)	Выполнено
5.2.3.	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте ДОУ. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.	март 2014 г. заведующий, ст. воспитатель 2014-2016 гг. заведующий, ст. воспитатель		Выполнено

Мероприятия плана действий («дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 63 выполнены в полном объёме в период с 01.04.2014 по 31.12.2016 гг.